

## CONTRACTE SEMNATE

Nr. crt.	Proiect	Lucrări vizate	Valoare eligibilă (lei)	Valoare neeligibilă (lei)	Stadiu achiziție	Termen conform contract
1	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Grădinița cu Program Prelungit nr. 28</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	3.177.280,95	9.521.459,29	În evaluare	Iunie 2025
2	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Liceul Teoretic "Emil Racoviță"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	30.154.728,81	3.934.524,19	Termen depunere oferta – 28.01.2025	Aprilie 2025
3	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Școala Gimnazială "George Coșbuc"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	8.760.433,5	21.307.527,74	În evaluare	Iunie 2025
4	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	24.667.793,17	3.107.538,17	În etapa de finalizare proiectare	Mai 2025
5	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Colegiul Tehnic "George Barițiu"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	9.118.348,71	2.190.800,41	În evaluare	Mai 2025

## CONTRACTE SEMNATE

Nr. crt.	Proiect	Lucrări vizate	Valoare eligibilă (lei)	Valoare neeligibilă (lei)	Stadiu achiziție	Termen conform contract
6	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – <b>Colegiul Tehnic "C.D. Nenițescu"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	6.366.019,88	18.875.460,52	În evaluare	Iunie 2025
7	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – <b>Grădinița cu Program Prolungit "Mihai Eminescu"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	1.954.615,08	1.970.812,10	Contract de execuție semnat	Februarie 2026
8	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – <b>Grădinița cu program prelungit "Floare de colț"</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	1.819.733,16	497.019,99	Contract de execuție semnat	Ianuarie 2026
9	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Colegiul Tehnic "C.D. Nenițescu" - (internat, cantină)</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	9.515.287,67	12.678.527,21	Contract de execuție semnat	Ianuarie 2026

## CONTRACTE SEMNATE

Nr. crt.	Proiect	Lucrări vizate	Valoare eligibilă (lei)	Valoare neeligibilă (lei)	Stadiu achiziție	Termen conform contract
10	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – <b>Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”- Corp B</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	6.353.600,80	5.652.444,80	Contract PT	August 2025
11	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – <b>Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”- Corp A</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	4.904.562,81	3.713.851,67	Contract PT	Iulie 2025
12	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	5.969.549,57	14.068.731,25	În evaluare	Februarie 2026
13	Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - <b>Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”</b>	Lucrări de reabilitare termică, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, lucrări de modernizare	14.193.965,50	1.809.298,50	În execuție lucrări	Mai 2025

## CONTRACTE SEMNATE

Nr. crt.	Proiect	Lucrări vizate	Valoare eligibilă (lei)	Valoare neeligibilă (lei)	Stadiu achiziție	Termen conform contract
14	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe <b>CF 8</b>	Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale: Bloc Progresului 54 Bloc Progresului 56 Bloc Progresului 58 Bloc Progresului 60 Bloc Independenței 24	25.723.706,69	11.771.987,81	În evaluare	Aprilie 2025
15	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe <b>CF10</b>	Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale: Bloc Str. Victoriei nr. 45 Bloc Str. Victor Babeș nr. 31 Bloc Piața Revoluției nr. 2 Bloc Piața Revoluției nr. 3 Bloc Piața Revoluției nr. 4	18.970.425,27	8.260.012,97	În evaluare	Aprilie 2025
16	Creșterea mobilității urbane durabile în Municipiul Baia Mare prin <b>modernizarea parcului auto de transport public în Municipiul Baia Mare - etapa I</b>	5 buc. troleibuze 8 buc. autobuze nepoluante 12 m 3 buc. autobuze nepoluante 18 m  11 stații lente de încărcare + 6 stații rapide pentru autobuze electrice	52.628.573,42	6.816.158,77 + 7 milioane pentru infrastructură	Contract de furnizare semnat	Decembrie 2025
17	Implementarea sistemului ITS, a infrastructurii TIC și <b>modernizarea stațiilor de transport în comun în Municipiul Baia Mare</b>	30 stații autobuz ITS	6.297.363,98	2.790.724,35	Termen de depunere oferte – 27.01.2025	Decembrie 2025

## CONTRACTE SEMNATE

Nr. crt.	Proiect	Lucrări vizate	Valoare eligibilă (lei)	Valoare neeligibilă (lei)	Stadiu achiziție	Termen conform contract
18	<b>Smart Eco</b> – Rețea integrată de acces la alimentare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare	46 stații de încărcare vehicule electrice	6.736.714,95	3.243.524,99	În evaluare	Noiembrie 2025
19	Realizarea Coridorului de Mobilitate Urbană Durabilă - Zona <b>Centrul Istoric</b>	5,59 km pistă pentru biciclete	6.549.258,53	1.652.819,14	Se lucrează la documentație, s-a obținut autorizație de construire	Decembrie 2025
20	Realizarea Coridorului de Mobilitate Urbană Durabilă - <b>Malul stâng al râului Săsar</b>	6,339 km pistă pentru biciclete	7.426.788	1.917.867,08	Contract de execuție semnat	Decembrie 2025
21	Dezvoltarea Rețelei Integrate de <b>Centre pentru Colectarea Deșeurilor</b> prin Aport Voluntar în Municipiul Baia Mare	3 CAV-uri: zona Urbis, zona Craica și pe str. Europa	13.676.359,55	0	În execuție	30.09.2025
22	Dezvoltarea rețelei integrate de <b>insule ecologice digitale</b> pentru managementul deșeurilor în Municipiul Baia Mare	3 tipuri, 20 îngropate, 110 insule de tip 2, 70 insule tip 1	26.403.050	0	Se contractează de către AFM	30.12.2025
23	<b>Înființarea Centrului Integrat de Colectare Selectivă</b> prin Aport Voluntar - Aglomerarea Urbană Baia Mare	Platformă cu utilaje și containere de colectare deșeuri, pe str. Europa	32.666.463,90	137.254,10	CAV mare în faza de PT	Decembrie 2024, s-a solicitat prelungire până în iunie 2026

## CONTRACTE SEMNATE

Nr. crt.	Proiect	Lucrări vizate	Valoare eligibilă (lei)	Valoare neeligibilă (lei)	Stadiu achiziție	Termen conform contract
24	<b>Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar - Ecosistem Digital de educație și formare în Municipiul Baia Mare</b>	Modernizare săli de clasă și laboratoare cu: mobilier, echipamente digitale, materiale didactice, materiale specifice pentru 44 de unități de învățământ	50.064.347,44	38.794	Procedură achiziție mobilier - termen depunere oferte 30.12.2024	Septembrie 2025
25	<b>Restaurare, Reabilitare Casa Pocol și Amenajare ca și Centru Cultural</b>	Restaurare, reabilitare clădire	15.914.930,16	6.934.468,46	În evaluare	Martie 2027
26	<b>Modernizare Piața Revoluției</b>	Reabilitarea pieței și a străzilor adiacente, realizarea de alveole pentru autobuze, amplasare mobilier urban	31.271.488,01	9.813.327,94	Semnare contract	Ianuarie 2027
27	<b>Înființare Parc Fotovoltaic Baia Mare</b>	Sistem producere energie, creștere independență energetică a municipiului	19.521.230,06	0	Finalizat SF	*se va semna în martie, prin Ministerul Energiei
28	<b>”Regenerare urbană durabilă prin înființarea Pieței Universității în Municipiul Baia Mare”</b>	Reamenajare zonă prin: spații verzi, pergolă, amfiteatru, pavilioane	9.890.321,86 (posibil eligibil+ 31.176.740,75	14.635.718,19	În evaluare	Octombrie 2026
29	<b>Reabilitarea Cinematografului Dacia</b>	Reabilitarea clădirii, lucrări la interior, dotări specifice	52.863.426,64	17.257.053,02	Se va demara procedura de achiziție	24 de luni de la ordinul de începere
<b>TOTAL (lei)</b>			<b>602.422.215,58 (eligibil)</b>	<b>210.207.567,88 (neeligibil)</b>		